Aufbau von
Serverhardware &
Implementierung
einer web-basierten
Anwendung

al

ReUse-Cnmputer®
Projekt Kiipenick

Projektprdsentation von
Christian Pump




Gliederung

o Vorstellung des Betriebes
o Anwendung

o Ist-Analyse

o Soll-Konzept

o Realisierung

o Qualitatssicherung

o Projektabschluss

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7 -9

Seite 10

Seite 11

Seite 2 von 11 26.06.2012




Vorstellung des Betriebes

o

Reparatur und Verkauf von
gespendeter Hardware //»S\\

Vermittlung an Fachbetriebe
zur richtigen Versorgung

ReUse-Computer als

ingetr N B
oo e Rellse-Computer
Projekt Kéipenick

Kundenauftrag
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Anwendung

Eingeloggt als: admin

ReUse-Computer o
Projekt Kopenick e 1|

Startseite. Benutzer Lager Einstellungen Logs 06:54:40
Tastaturen
I Zuriick
Hersteller Serien-Nr. Anschlusstechnik Schnittstelle Farbe Zustand Preis
’ TestTastatur RC-16-000001 Kabelgebunden USB Weifl Gebraucht 5€
Verkauft I Entfernen I Bearbeiten I
Zuriick

(Warenwirtschaftssystem)
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Ist-Analyse







Realisierung

o Betriebssystem: Linux
o Kostenlos
o Open-Source

o Apache HTIP Server

o Kostenlos

o Dynamische Webseiten

o Meist benutzter Webserver

o MySQL
o Open-Source-Software
o Weit verbreitet
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Einrichtung des Welbservers

o Konfigurationsdatei — httpd.cont

o DocumentRoot ,,/srv/www/htdocs”

o ErrorLog ,,/var/log/error_log*
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ohpMyAdmin

G Struktur W SQL 'Suche [giAbfrageeditor ghExportieren Jlmportieren ¢EDesigner 42Operationen

Tabelle & Aktion
bezeichnung ' = E ¥ @ X
hardware *c X
logs #= X
| rang # [ X
report i) £ X
] fitle £ X
users @ X

7 Tabellen Gesamt

Eintrage !
0

23

40

3

7

19

1

93

Typ
InnoDB
InnoDB
InnoDB
InnoDB
MyISAM
MyISAM
InnoDB
InnoDB

e Alle auswahlen / Auswahl entfernen i M

(Datenbanken in phpMyAdmin)

Kollation GroBRe  Uberhang
latin1_swedish_ci 1€,0 KiB =
utfd_general_ci 48,0 KiB =
utf8_general_ci 16,0 KiB -
utf8_general_ci 16,0 KiB
utf_general_ci 2,1 KiB
utfd_general_ci 2,6 KiB
latin1_swedish_ci 1€,0 KiB

latin1_swedish_ci 116,8

KiB
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Qualitatssicherung

o Checkliste / Abnahmeprotokoll

Prifungspunkt

Wurde die webbasierte Anwendung eingepflegt und ist im
Netzwerk von jedem Client erreichbar?

Wurde der finanzielle Rahmen eingehalten? V
_ O
Wurde die Projekizeit von 35 Stunden eingehalten? V O

(Auszug aus Checkliste)
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Projektabschluss

o Ubergabe an den Kunden
o Kundenzufriedenheit

o Ausblick

o Personliches Fazit
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